泉州市体育局关于
市级财政支出项目评价报告
一、项目概况
市委、市政府为民办实事项目，百村百座老年活动中心建设从2012年起用五年时间每年建设20座，至2016年共分五期完成。
二、项目评价工作情况
为了落实好市委、市政府为民办实事工程，市老体协在总体设置上以经济欠发达的偏远山村为主，选择老年人口多、建筑用地比较容易解决、从事老年健身积极性高、广大群众支持度高的乡村建设老年人活动中心。
活动中心建设有五室（活动室、棋牌室、电教室、图书室、办公室），建筑面积500—800平米，配套有三场（门球场、地掷球场、气排球场）面积近1000平米。建筑经费除市、县（市、区）、市老体协的补贴资金外，其余部分由乡镇（街道）、村（社区）通过多方筹集投入工程建设。
每年8月份由市、县（市、区）成立老年活动中心建设指挥组，定期到承建点实地考察，确保及时发现和解决问题，按时、按质量、按要求完成任务。9—10月份对工程进行整改，11月制作老年活动中心画册作为存档资料。
三、项目实施基本情况
截止至12月初，本年度20座老年体育活动中心已全部完工并投入使用，分别为丰泽区丰泽街道霞淮社区；洛江区马甲镇永安村；泉港区南埔镇肖厝村；石狮市蚶江镇前埔村；晋江市龙湖镇溪前村、英林镇嘉排村；南安市丰州镇铺头村、水头镇埕边村、翔云镇翔山村、柳城街道霞西村；惠安县螺城镇西北社区、东岭镇大邱村；安溪县城厢镇团结村、龙涓乡长塔村；永春县一都镇仙阳村、蓬壶镇美山村；德化县水口镇、浔中镇蒲坂村；台商投资区张坂镇浮山村、苏坑村。
四、项目绩效目标分析
百村百座老年活动中心建设是功在当代、利在千秋的一项德政工程，是建设健康、积极老龄化社会的一项重要举措。项目旨在加强我市老年体育工作，充分发挥体育在丰富老年人生活和促进和谐稳定等方面的重要作用。同时为我市老年人，特别是较为贫困落后的山区农村老年人提供设施齐全、配套完整的健身康乐平台健身提供平台，提高老年人生活生命质量、益寿延年。
按照市委、市政府为民办实事项目工程的要求，每座活动中心投入80万元，实际上每个老年活动中心只能拿到市、县（市、区）财政和市老体协补助款各20万元，各承办老年活动中心的乡镇（街道）一般无力投入经费，但各级大力发动社会捐助，投入资金远远超过每期的1600万元。从历年项目投资总额看，第一期投入3417.8万元，第二期投入5886.5万元，第三期投入5085万元，第四期投入      万元，在全社会形成了敬老爱老助老的良好风气。2016年是泉州市委、市政府为民办实事项目的第五期康乐工程。承办任务的各级老体协，尽心尽力，尽职尽为。第五期工程20座，建筑面积28472.64平方米，投入资金6346.58万元，配套“三场”19664平方米。
　　2012年—2016年，是泉州市老年体育的“二次创业”。至今已完成了102座村级老年活动中心建设。建筑面积131531.64平方米，投入资金25908.88万元，配套“三场”99543平方米。在百村百座建设中，重点是建在山区的乡镇、村（社区）占50％，建在老区村和海拔较高的山区乡镇、村（社区）占50％，建筑中，能同美丽乡村建设紧密结合，取得较好的社会效益。另外在百村百座老年活动中心的推动下，各县（市、区）自筹资金20988万元，已建设了135座老年活动中心。
五、下一步改进工作的意见和建议
1、在落实市委、市政府为民办实事项目中，进一步加强与土地部门、城管等有关部门的协同合作，保障为民办实事项目的顺利实施。
2、百村百座老年活动中心建设在近期经济下行和村两委改选的情况下，筹集资金难度大，工程进度受到影响。
3、为构建和谐社会，助推社会主义文化体育建设的繁荣与发展，为建设健康、积极老龄化社会，基层各乡镇（街道）、村（社区）和广大老年人都希望市委、市政府能够继续把老年体育活动中心建设纳入为民办实事项目。
